
GESTÃO DE PROJETOS · SINAIS DE RISCO

# 5 sinais de que seu projeto está entrando em crise

Toda crise avisa antes de explodir. O problema é que quase ninguém está olhando.



# 1 O status está sempre verde

SINAL 1


Relatórios verdes, mas as **entregas não saem**. Mede-se esforço, não resultado.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| O QUE VOCÊ VÊ | O QUE SIGNIFICA | O QUE FAZER |
| Relatório verde toda semana | Mede-se esforço, não entrega | Medir o que foi concluído de verdade |

# 2 O prazo escorrega aos poucos

SINAL 2

Uma semana aqui, outra ali. Ninguém anuncia o atraso: ele **simplesmente acontece**.



# 3 Reuniões viram justificativas

SINAL 3

Quando a pauta é explicar por que não deu, a equipe já está **na defensiva**.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| O QUE VOCÊ VÊ | O QUE SIGNIFICA | O QUE FAZER |
| Mais explicações que decisões | Medo de expor problemas | Pauta de decisões, não de status |

# 4 O stakeholder some

SINAL 4

O patrocinador para de perguntar, ou passa a perguntar demais. Os dois indicam **confiança em queda**.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| O QUE VOCÊ VÊ | O QUE SIGNIFICA | O QUE FAZER |
| Silêncio ou cobrança excessiva | Confiança em queda | Conversa franca, um a um |

# 5 Muita hora extra, pouco avanço

SINAL 5

Esforço alto com progresso baixo quase sempre esconde **retrabalho ou gargalo**.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| O QUE VOCÊ VÊ | O QUE SIGNIFICA | O QUE FAZER |
| Equipe exausta e atrasada | Retrabalho ou gargalo | Buscar a causa raiz |

# Os 5 sinais

RESUMO

1. **Status sempre verde**
2. **Prazo que escorrega aos poucos**
3. **Reuniões que viram justificativas**
4. **Stakeholder que some**
5. **Muita hora extra, pouco avanço**

> **Do sinal à ação: perceber → nomear → agir, antes que vire crise. Isso e muito mais em Superando Obstáculos.**